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東京都幹線道路放射36号線に関わる
行政と住民との対話による整備の研究
　　堀江　興★
（平成15年10月31日受理）
　　　　　Study　on　the　construction　of　the　trunk　road　no．36　in　Tokyo
under　the　discussion　between　administration　and　inhabitant　p　articip　ation．
Koh　HORIE★
　The　radius　trunk　road　no，36　in　Tokyo　was　f（）rmulated　through　the　many　discussions　by　the　T（）kyo
Metropolitan　governmental　officers　and　inhabitant　under　the　leadership　of　two　governors　between
l970　and　1987．　The　total　length　of　this　road　was　4290m，　Under　this　radius　road　no．36，　there　was　the
another　project　of　subway　no．8．The　governmental　officers　and　inhabitant　discussed　various
participate　rneans，　And　these　inhabitant　opposited　strongly　the　cut　of　two　primary　school　zones．
　The　Tokyo　Metropolitan　government　agreed　to　adopt　the　depressed　system　of　trunk　road　under　the
school　zone　after　al1，　construct　the　buffer　zone　ill　another　places　decollated　with　various　trees，　colored
pavement　on　the　path，　and　construction　the　Japanese　garden　near　tunnel．　This　trunk　road　was
opened　in　Apri11987．
Key　word：trunk　road　of　Tbkyo，　construction，　administration，　inhabitant　participation
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．はじめに
　東京都市計画道路幹線街路（放射街路）第36号線は，昭和40年代から60年代に，17
年間の歳月をかけて都が住民との対話によって建設され，今日では，東京の都市交通にと
って重要な役割を果たしている．本道路の下には，地下鉄8号線が敷設されているが，当
時道路・地下鉄両者の同時建設に対して，強硬な住民反対運動が起こった．この事業は美
濃部亮吉・鈴木俊一両東京都知事二代にわたるものであったが，行政・住民双方は解決の
糸口を求めて模索し，意見衝突，譲歩等を繰り返しながら，本道路は形成された．美濃部
都知事は，幹線道路の建設にっいて懐疑的で，住民対話手法を模索していたが，1979（昭
和54）年4月，東京都知事に鈴木が就任すると共に，行政・住民両者は歩み寄りを始め，
遂に1987（昭和62）年4月放射36号線は供用が開始された．当時の一連の関連資料は
膨大かっ複雑であり，行政側としては今日までとくに整理していない．よって本論は当時
の内部資料を分析体系化した研究成果である．
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　　　　　　　　　2．放射36号線及び地下鉄8号線の概要
　東京都市計画道路幹線街路（放射街路）第36号線（以下「放射36号線」という）は，
JR池袋駅西側に位置する補助78号線上1．1kmの終点部と，南北に通る環状6号線との
交差部（：豊島区要町一丁目）を起点として，放射35号線との交差部（練馬区早宮一丁目）
に至る，幅員40m，延長4，290mの幹線道路である（Fig・1）（Fig－3）．
　一方，放射36号線と共に住民問題となった当該地下鉄（都市高速鉄道）8号線は，1968
（昭和43）年の都市交通審議会答申第10号で新しく位置づけされ（Fig・2），同年12月東
京都は，8号線本線（現有楽町）として練馬区練馬一丁目～中央区銀座一丁目17．2kmを
都市計画決定している1）．
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Fig－3　Road　and　subway，railway　network　in　part　of　Nerima　District
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　　　　　　　　　　3．住民反対運動拾頭と都の行政対応
（1）東京都は，1970（昭和45）年6月道路事業費削減の理由から，放射36号線と帝都
高速道交通営団による地下鉄8号線の同時施工方針を発表した．
　しかし，当時は自動車による大気汚染や騒音等の公害に対して，都民は反発を強めてい
る社会状況にあった．このようなことから同年9．月19日「放射35・36号道路対策住民協
議会」（以下「協議会」という）が練馬区小竹，羽沢，桜台，早宮各町及び板橋区小茂根町
住民有志によって形成された．反対の要旨は「道路が住宅街や学校に近接して建設される
と，自動車排気ガスや騒音などの公害が増大する」というものであった．
（2）1971（昭和46）年に入ると，地域住民の中から，道路建設計画の中止，シールド工
法による地下鉄建設を求める意見や，放射36号線上に立地する小竹・向原両小学校校庭
部を通る計画道路の地下化，あるいは住民に対する十分な補償を求める意見などもあり，
住民の思考や感情が複雑に交錯する状態であった．
（3）1971（昭和46）年4月，美濃部知事は都議会で，放射36号線問題について例えと
して「多くの人々の合意を得られないならば橋は建設されないほうがよい」と所信を表明
した．しかしこの発言は，「たとえ一人でも反対者がいたら橋はつくる必要はない」という
表現で，知事の言葉として全国に報道され，大きな波紋を惹き起こした．いわゆる「橋の
哲学」2）の発言は一人歩きし，住民反対運動にいっそう拍車をかけることになった．
（4）1971（昭和46）年8月12日，当時丸の内にあった都庁第一本庁舎ホールで「都政
参加についての対話集会一放射35・36号道路の建設について一」が開催された．この集
会には，約500人の住民が参加し，この集会を契機として同年9月10日に至るまでの間，
都合7回に及ぶ対話集会が開かれている．
（5）しかし，放射36号線の建設については，促進の意見も多かったことから，都は1972
（昭和47）年1A，環状6号線交差部から，千川通りを越えて豊島・板橋区境に至る間
1，425mについて，国から事業認可を得て工事を開始した（Fig・3）．
（6）上記（4）で述べた都と住民の対話集会後11ヶ月を経た1972（昭和47）年7月，
東京都第2回定例都議会において，知事は「地域環境と調和した緑豊かな道路として整備
したい」と発言している．
（7）知事は問題解決の糸口を得るために，同年11月放射36号線のうち，現道のない豊
島，練馬区境から石神井川に至る板橋区を含む区間2，010mについて，「住民投票構想」を
発想し発表した（Fig・3）．
　ここは放射36号線建設反対の最も強いところで，通称「小竹・向原区間」と呼ばれて
いた．知事はこの区間にっいて，①片側2車線（車道中央式），②片側2車線（車道分離
式），③片側1車線（車道中央式），④片側1車線（車道分離式），⑤先行取得用地の公園
化，⑥地下鉄建設のみ，の6案の中から住民投票によっていずれかを決定しようと考えた
3）4）．しかしこの住民投票方式の提唱は大きな反響を呼んだが，都市計画事業方式としては
全国的に前例がなく，にわかに知事の提案を地元が容認しなかった．
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　　　　　　　4．「36調査会」の発足・提案並びに事業の凍結
（1）知事が発案した方法を調査研究するため，都は1972（昭和47）年12月，学識経験
者と地元住民代表で構成する「放射36号道路の住民投票に関する調査会」（以下「36調査
会」と呼ぶ）を設置し，知事はその座長に石井興良を充てた．石井は建設省出身の土木専
門家で，東京都首都整備局長を歴任後後任し，民間会社の役員を務めていた人である（筆
者も石井局長の薫陶を受けた一人である）．知事は石井に対しては，都に在任中から優れた
人格を評価しており，いまの難局を切り抜けるのには最良の人物と判断したと考えられ，
都の多くの職員も石井に大きな期待を寄せていた．
　一方，これにより先の同年10月，都内部の「学校環境保全対策8局会議」では，小竹
向原小学校グラウンド部について，放射36号線を地下道化させる方針で検討することが
確認されている．
（2）「36調査会」は同年12月26日第1回会議を開催し，①住民投票について，②6案
について，③都の姿勢について，④35・36道路の性格と位置づけにっいて，⑤住民への情
報提供と意見の吸い上げについて，それぞれ意見交換していくことを決定した．
（3）1973（昭和48）年8．月15日に開催された第10回「36調査会」は，「中間的まとめ」
を発表した．この中で，①道路の影響予測，②情報の公開，③住民参加の3条件が道路づ
くりの基本的条件であるとした．
　都はこの中間報告があった後，直ちに2ヶ月をかけて道路影響予測調査を実施した．一
方「36調査会」は，1974（昭和49）年3月，地域住民約3，000人を対象に「36道路の決
め方に関する世論調査」を実施した．その結果，住民の意向を知る方法として「世論調査
と住民投票の組み合わせによる方法」が良いとする意見が過半数を得ることとなった．
（4）「36調査会」は，発足以来23回の会議と41回の小委員会の会議を重ね，1975（昭
和50）年3月10日「36道路問題の解決策のための提言」を知事に答申した．答申は，住
民の意見を問う方法として，世論調査と住民投票との組み合わせが最も妥当であるとした
上で，準住民投票構想を提唱している5）．
（5）しかし知事への答申がなされたときは，すでに「36調査会」発足から2年余の歳月
を経過しており，都の財政は急速に悪化の一途を辿っていった．一方，帝都高速道交通営
団は，沿線住民の多くが地下鉄の早期開通を望んでいるということから，1975（昭和50）
年9月，地下鉄工事を先行させることで都と合意に達した．しかし，放射36号線本体の
板橋，練馬区域の事業は進まず，1981（昭和56）年5月までの5年半以上凍結状態とな
った．
　　　　　　　　　　5．鈴木俊一都知事の誕生と新しい展開
（1）1979（昭和54）年4月，東京都知事に鈴木俊一が就任した．知事は1980（昭和55）
年3月に開催された都議会予算特別委員会において，「36道路問題については，関係機関，
住民等と調整し，早急に方針決定したい」と所信を述べている．この知事の所信表明の後，
都は放射36号線地域の住民団体に対し，改めて豊島・板橋区境から環状7号線道路に至
る区間の道路建設についての話合いを申し入れた．都は（Fig・3）に示す現道のない区間
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L＝2，010m全体を，道路建設の対象とせず，豊島・板橋両区境から環状7号線までの小竹・
向原地区1，195m区間に限定したのである．
（2）一方，地元住民は，地下鉄開通後の地域の乱開発や，地下鉄8号線工事で，いった
ん補償を受け立ち退いた人達が，工事完了後再び戻ってくることによって，まちなみの変
質や緑の減少を恐れ，また居住環境保全確保等からこの申し入れを受け，改めて「放射36
号道路対策連盟」（以下「連盟」という）（代表平尾英子）を結成した．「連盟」は従来の道
路建設反対姿勢から条件闘争にする方針に転換し，8項目からなる要望書を1980（昭和
55）年10．月27日鈴木知事宛に提出して，都との話合いの座につくこととなった．この8
項目は，①自動車公害対策，②適切な用地補償への努力，③工事に関わる住民との協議，
④環境影響調査の実施，⑤家屋調査及び家屋被害対策，⑥競技の方法，⑦開通に際しての
条件，⑧その他，に分けられ，各々にっいて詳細な要求が示されている．
　都は知事名で「連盟」代表に対し，同年11月15日付で全項目について前向きの回答を
行った．この結果をふまえ，都は1981（昭和56）年5．月豊島区・板橋区境～環状7号線
間の放射36号線の事業認可を得た．また1981（昭和56）年7A3日付で，東京都建設
局長（別所正彦）と「連盟」代表者（平尾英子）双方は「東京都市計画道路幹線街路放射
36号線の事業施工に関する協定」を締結するに至った．都はこの協定締結にともない，7
月20日から道路工事に着手している．
　さらに都と「連盟」は，上記協定書に従い13項目にわたる「放射36号道路対策会議運
用細則」を定め，その中で放射36号道路対策会議（「36会議」と呼ばれる）を設けること
とし，同年10月13日締結している．この結果，地下鉄8号線建設も鋭意進めることが可
能となり，1983（昭和58）年6月，池袋～成増間が開通した．
（3）上述したように，1981（昭和56）年7月の協定締結以後都は「連盟」と共に，小竹
地区を中心とした環境保全を考慮した道路構造方式にっいて，あらゆる可能性を求め話合
いを進めた．この打ち合わせ会議は放射36号線の完成までに．月平均2～5回（多い時は4
～5回）のペースで進められ，事業が終了するまでに延べ125回に及んでいる．この会議
で，下記6で述べるような環境保全対策を講じた道路構造にすることで，1984（昭和59）
年4．月から1987（昭和62）年1月にかけて工事が進められた．供用開始直前の同年2月
9日，「連盟」側は改めて22項目に及ぶ要求書を都に提出し都との協議を進めた．同年3
月6日都（建設局長有山勇次郎）と「連盟」（事務局長平尾英子）は合意し，同年4．月12
日放射36号線は供用開始に至った．供用開始後も協定に基づいて定期的に「36会議」を
開催し，都は環境調査（交通量，大気汚染［夏・冬］，騒音，振動，地盤変動）結果等36
号道路に関するすべての事項について報告を続けた．
　　　　　　　　　　　6．放射36号線の構造上の特色
放射36号線及び補助78号線の整備全体にっいて，理解を深めるために（Fig・1）（Fig・3）
をふまえて，（Table・1）（Fig－4）にその内容を示す．
　このうち補助78号線については，はじめから地元も事業に協力的で早期に達成された．
　また放射36号線のうち，環状6号線交差部～豊島区要町三丁目（豊島区・板橋区境）
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至川越街道
至目白通り
Fig－4　0utline　of　Kotake・Mukaihara　area
Table・1　Contents　of　auxiliary　No．28　and　radial　trunk　road　No．360f　Tokyo
路線 延長（m） 幅員（匝） 起点 終点 事業認可（昭和年月日）
補助78号線 825 25 豊島区西池袋一丁目（補助73号線） 豊島区西池袋五丁目（環状6号線）
放射36号線 1，425 40 豊島区要町一丁目（環状36号線） 豊島区要町三丁目（豊島・板橋区境）
建設省告示第44号（47．1．14）
同（向原・小竹地区） 1，195 40 板橋区向原（豊島・板橋区境） 練馬区小竹町二丁目（環状7号線） 建設省告示第961号（56，5．1）
に至る要町とよばれる地区は前述（（2（5））したように現道拡幅についての整備要望が強
く，1972（昭和47）年1月，国から事業認可を得て整備が進められたところである6）．
　問題は，向原小学校を中心とする板橋区向原地区と小竹小学校を含む板橋区小竹地区
1，195m区間である（Fig－4）．よって向原・小竹地区の道路構造と事業内容について次に
述べる．
（1）（Table・1）に示したように，放射36号線の向原・小竹地区は延長1，195m，幅員40m
の規模をもつ現道のない箇所である．（Fig・4）に示す通り，この都市計画道路上には，向
原小学校（板橋区内）及び小竹小学校（練馬区内）の校庭が存在していた．「連盟」はとり
わけ小竹地区の校庭部分断に強く反発して，住民投票構想で示された6案（上記2－（7）
で論述）にも納得せず，都との対立が厳しかった．「連盟」は，沿道利用よりも環境を重視
し，小学校の移転・削除に反対し，緑地の十分な確保をはかること，地下鉄駅付近の地域
利用等をはかること，並びに本地区が第一種住居専用地域に指定されていることから，小
学校校庭部はトンネル構造とすること等を求めた．その繰都は住£
議璽；慧‡嬢iii　熊悉ノ；．ii」ili
　　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　・1　　　2％　　　　．，，
た7）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　m
　ここに住民との合意に達した放
射36号線道路の小竹地区にかか　　　Fig’5　Standard　section　of　radial　road　No・36
わる代表的標準横断図（Fig－5）と　　　　（・p・t・fK・tak・）
平面図（Fig－6）を示す．
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延長　600m　幅員　40m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
凶
　　　　　　　　　Fig－6　New　radial　trunk　road　No．36　in　Kotake
（2）①環境施設帯は騒音防止，景観形成及び緑化に重点が置かれた．築堤部は高さ1．5m
とし，さらにその上に遮音壁（高さ1．5m）を設置して騒音の減衰化をはかっている．歩
道は，民地側に植栽帯を設置して緑化をはかると共に，緑を引き立たせるために赤色系の
妬器質タイル舗装とし，歩行者には歩く楽しみを与えるために，緩やかな平面的蛇行線形
も採り入れた．また照明燈のデザインにも注意が払われた．
　一方トンネル上に設けられた歩道部では，地下鉄の出入口を中心として自転車駐車場を
設置するほか，ブロンズ像を配置する工夫もなされた．またトンネル開口部（東端部）側
面には，地形を利用して藤棚をつくり，日本庭園風に仕上げる工夫もなされた．
　環境対策面にかかわる施策は，次の通りである．まず上述した遮音壁の住宅側にはネッ
トを張り，ったをからませた．トンネル内部は，側壁，中壁，天井全体及び取付け擁壁面
に吸音板を張り，騒音環境基準を満足させることが可能となった．
②振動対策としては，トンネル出入口斜路部車道面のわだち掘れを防止するために，耐流
動性の高い樹脂入りアスコンを表層に使用するとともに，車道部のジョイントは，延長
600mにわたり転圧を施している8）9）10）．
　　7．放射36号線（向原・小竹地区）の主要構造物等の概要，事業費
　本線箇所の整備は，国の補助対象事業であった．しかし国は，放射36号線にのみ多く
の投資をすることに難色を示したため国から承認の得られなかった事業費増加分について
は，都が単独費で支出することにより整備せざるを得なかった．その結果，総事業費は185
億円（内，用地費129億円，トンネル工事費25億円，一般部工事費31億円）に達した．
　当時放射36号線級の整備には通常100～120万円／mが必要されていたが，当地ではそ
の10倍以上の投資がなされたことになり，大変な時間と労力，経費をかけての大きな道
路事業であった．
　　　　　　　　　8．放射36号線（向原・小竹間）の完成
　東京都は1983（昭和58）年，両小学校校庭部のトンネル工事を完成させ，1985（昭和
60）年には歩道部を，さらに1986（昭和61）年車道部の完成を経て，1987（昭和62）
年4月本地区を完成させ供用開始がはかられ，ここに17年におよぶ行政側と住民との対
話を通しての事業が完成を見たのであった．
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　　　　　　　　　　　　　　　　9．全体的評価
　放射36号線の建設反対にかかわる住民問題は，美濃部知事の下で起こった事柄である．
知事は住民との対話による道路整備方策を得るため多大な時間を必要とした．
　このような多大な時間を要したことは，都の道路建設行政に対して住民対話の糸口など
を双方が得たことを考えるとき，無駄ではなかったと考えられる．
　鈴木知事の時代になってから前知事の政策をもとに放射36号線の建設が本格化した．
行政・住民双方が長年議論し，蓄えた知見をともに，環境対策を十分施した道路がつくら
れたが，これは知事二代にわたる記念碑的象徴的道路建設であったと評価できる．
　当時の住民と直接対話を繰り返した行政側担当者（すでに物故）の中には「住民対話」
とは言えないほど激しさが多かったと述懐する人もいたが，行政における「住民対話」の
一つの事例として今後も研究に値するものであると考えられる．
　　　　　　　　　　　　　　　　10．おわりに
　本論で述べた放射36号線は建設箇所に記念碑が立てられ，また樹木や花を慈しむ住民
のさまざまなプレート類も立てられ，往来する人達に親しまれるものとなっている．当時
住民運動で先頭に立った人や住民と対峙した行政側の人双方とも今は高齢者となり，また
この世から去った人も散見される．行政，住民双方の長年にわたる確執も，時代の変遷を
経て，和解に結びっいたことを考えると，道路整備には相互の信頼と並々ならない努力が
必要であり，その重要さを知らされる思いがする．
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